Meilensteinplan - Projekt Neubau Realschule Schonungen	
Start Projektsteuerungsleistung	14.12.2026
Einreichung Förderantrag	31.05.2028
Baubeginn	16.01.2029
Baufertigstellung	09.05.2031
Inbetriebnahmephase	12.05.2031 - 31.07.2031
Nutzungsaufnahme	01.08.2031
Gesamtfertigstellung mit Freianlagen	31.12.2031
Stufe 5 Projektabschluss	30.06.2032