


LEGENDE


- BESTAND
- BE - FLÄCHE
- BAUMAßNAHME
- BAUGRUBE
- BÖSCHUNG
- LASTFREIER BEREICH
- LASTVERTEILERPLATTEN
- MÖGLICHE ENTSORGUNGSFLÄCHE (EF)
- CONTAINER TU / BÜRO / MATERIAL
- SANITÄTSCONTAINER
- SANITÄRCONTAINER
- RAUMGERÜST
- TRANSFORMATORENSTATION
- ZUGANGSKONTROLLCONTAINER
- SCHLEPPKURVENPRÜFUNG
- DREHKREUZ
- MÖGLICHE KRANAUFSTELLEFLÄCHE
- TOR ZU-/AUSFAHRT
- BAUZAUN (DRAHTGITTER)
- VERBAULINIE
- SCHRANKE
- VERKEHRSWEGEFÜHRUNG
- BAUSCHILD
- PUMPSUMPF FÜR WASSERHALTUNG
- FRISCHWASSERANSCHLUSS
- SCHMUTZWASSERANSCHLUSS
- GEH- / RADWEG UMLEITUNG
- KAMERA
- ZUGANG GEBÄUDE
- MOBILE TOILETTEN (MÖGLICHER AUFSTELLORT)

Bemessungsfahrzeuge

Sattelzug



Großer LKW



Hinweis:
Das Konzept basiert auf der Annahme einer zentralen Planung und Steuerung des Anlieferverkehrs mit einer Just-in- time Abwicklung der Be- und Entladevorgänge sowie einer zentral koordinierten Entsorgungslogistik.
Bei dem aufgezeigten Baulogistikkonzept handelt es sich um Vorschläge und Handlungsempfehlungen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und uneingeschränkte Umsetzbarkeit. Bei der späteren Bauausführung haben die ausführenden Unternehmen im Rahmen ihrer eigenen Ausführungsplanung mögliche Konflikte bzw. Schnittpunkte herauszuarbeiten und einzuplanen.
Alle Maße sind am Bau zu überprüfen. Von der Planung abweichende Maße sind der Bauleitung mitzuteilen.

Logistikphasenplan I
von - bis
Jul.2026 Okt.2026

N

Index	Beschreibung / Revision	Datum	Gez.
g	Logistikphasenplan I überarbeitet	09.04.26	Mir
f	Logistikphasenplan I überarbeitet (Revision)	20.11.25	Mir
e	Logistikphasenplan I überarbeitet	04.11.25	Mir
d	Logistikphasenplan I überarbeitet	23.10.25	Mir
c	Logistikphasenplan I überarbeitet	26.09.25	Mir
b	Logistikphasenplan I überarbeitet	15.08.25	Mir
a	Logistikphasenplan I erstellt	07.08.25	Mir

Bauvorhaben Gesamtschule Nord+

Bauherr
Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG
Obere Königsstraße 8
34117 Kassel

vertreten durch
GWG Projektentwicklung GmbH
Marställer Platz 1
34117 Kassel

Fachplaner
LeanCl Design GmbH
Huyssenallee 52-56
45128 Essen

Planschlüssel

Datum	Projekt	Darstellung	Phase	Index	Gez.

09.04.2026_GSN+_Logistikphasenplan_I_Mir.dwg

Blattformat	Maßstab	Datum
DIN A0	1:250	09.04.2026