
Kläranlage Soltau - Rechengebäude: Ertüchtigung der mechanischen Reinigungsstufe

A3 - Rahmenterminplan*
Stand: 24.09.2026
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1. Vergabe

1.1 VÖ / Prüfung / Auftrag

2. Gewerk: Maschinentechnik (Rechenanlage)

2.1 AG+AN: Ortstermin, Durchsprache der Maßnahme

2.2 AN: Erstellung Werkplanung

2.3 AG: Freigabe Werkplanung

2.4 AN: Fertigung

2.5 AN: Montage Bauabschnitt 1a (Ablauf Kompaktanlage)

2.5 AN: Montage Bauabschnitt 1b (Brauchwasseranlage)

2.6 AN: Montage Bauabschnitt 2 (Straße 1)

2.7 AN: Montage Bauabschnitt 3 (Straße 2)

3. KA Soltau: bauseitige Leistungen

Zulaufschieber

3.1 Zulaufschacht: Schieber mit E-Antrieb nachrüsten

Bauarbeiten

3.2 Außenbereich: Tiefbauarbeiten, Wanddurchführungen

3.3 Rechengebäude: Herstellung Wandaussparungen

Sonstiges

3.4 Rechengebäude: Umverlegung Heiz-Rohrleitungen

3.5 Rechengebäude: Umbau Vordach

3.6 Rechengebäude: Anpassung Geländer OG

EMSR

3.47 EMSR: Stromanschluss, Anpassung PLS

* Alle Angaben sind Cira-Werte zur Orientierung
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