
Planungszeitraum Mo, 13.01.25 Fr, 23.01.26 259 Tage1

Projektstart Do, 30.01.25 Fr, 31.01.25 1 Tag1.1

Vorplanung Archi.+Statik Fr, 31.01.25 Fr, 09.05.25 68 Tage1.2

Unterlagen neues Grundstück Fr, 21.03.25 Fr, 21.03.251.3

Entwurfsplanung Mo, 12.05.25 Do, 31.07.25 57 Tage1.4

Gebäuderichtlinie Kreis GT Di, 17.06.25 Di, 17.06.251.5

Genehmigungsplanung Mo, 04.08.25 Fr, 22.08.25 15 Tage1.6

Ausführungsplanung Mo, 08.09.25 Mo, 03.11.25 39 Tage1.7

Ausschreibung Vergabe Mo, 03.11.25 So, 11.01.26 46 Tage1.8

Veröffentlichung 1.Ausschr Fr, 23.01.26 Fr, 23.01.26 1 Tag1.9

Neubau einer Rettungswache Mo, 18.05.26 Fr, 14.05.27 253 Tage2

Bauhauptgewerk Mo, 18.05.26 Fr, 09.10.26 104 Tage2.1

Baubeginn Mo, 18.05.26 Mo, 18.05.262.1.1

Baustelleneinrichtung Mo, 18.05.26 Fr, 29.05.26 9 Tage2.1.2

Erdarbeiten  Aushub Mo, 01.06.26 Fr, 12.06.26 10 Tage2.1.3

Gründung Tragschicht Mo, 15.06.26 Fr, 03.07.26 15 Tage2.1.4

Grundleitungen Mo, 06.07.26 Mi, 08.07.26 3 Tage2.1.5

STB-Sohle Do, 09.07.26 Mi, 15.07.26 5 Tage2.1.6

Abdichten außen Do, 16.07.26 Mo, 20.07.26 3 Tage2.1.7

Boden anfüllen Baugrube Di, 21.07.26 Fr, 24.07.26 4 Tage2.1.8

Wände mauern Mo, 20.07.26 Fr, 07.08.26 15 Tage2.1.9

Wände betonieren Mo, 27.07.26 Fr, 07.08.26 10 Tage2.1.10

Stützen / UZ betonieren Mo, 10.08.26 Do, 13.08.26 4 Tage2.1.11

STB-Decke ü NG Fr, 14.08.26 Do, 20.08.26 5 Tage2.1.12

Wände mauern Do, 20.08.26 Di, 25.08.26 4 Tage2.1.13

STB-Decke ü. FZH Mi, 26.08.26 Mo, 31.08.26 4 Tage2.1.14

prov. Speier Flachdach Fr, 04.09.26 Di, 08.09.26 3 Tage2.1.15

Verblend-MW  / Vorbauzarge Mi, 09.09.26 Fr, 09.10.26 23 Tage2.1.16

Fundamente WP Außengerät Mo, 05.10.26 Di, 06.10.26 2 Tage2.1.17

Blitzschutz Do, 16.07.26 Do, 04.02.27 143 Tage2.2

Fundamenterder u. Sohle Do, 16.07.26 Do, 16.07.26 1 Tag2.2.1

Fundamenterder in der Sohle Fr, 17.07.26 Fr, 17.07.26 1 Tag2.2.2

Blitzschutz Dach Mo, 01.02.27 Do, 04.02.27 4 Tage2.2.3

Gerüstbauarbeiten Mo, 24.08.26 Fr, 08.01.27 97 Tage2.3

Arbeitsgerüst Mo, 24.08.26 Fr, 08.01.27 97 Tage2.3.1

Ausbau Konsolen Verblender Mo, 07.09.26 Di, 08.09.26 2 Tage2.3.2

Gerüst auf FD Nebengebäude Mo, 30.11.26 Fr, 18.12.26 15 Tage2.3.3

Ausbau Konsolen Metallfa. Mo, 09.11.26 Fr, 13.11.26 5 Tage2.3.4

Dachdecker Mo, 31.08.26 Di, 16.03.27 139 Tage2.4

Abdichtung Dach NG Mo, 31.08.26 Fr, 18.09.26 15 Tage2.4.1

Montage Attikaabdeckung NG Mo, 12.10.26 Fr, 16.10.26 5 Tage2.4.2

Abdichten Dach FZH Mo, 19.10.26 Fr, 06.11.26 15 Tage2.4.3

Gründach FZH/ HG Mo, 04.01.27 Do, 21.01.27 14 Tage2.4.4

Sohle abdichten Mo, 04.01.27 Fr, 08.01.27 5 Tage2.4.5

Abdicht. bodentiefe Fenster Mo, 16.11.26 Di, 17.11.26 2 Tage2.4.6

Dach abd. Unterstand NEA Fr, 12.03.27 Di, 16.03.27 3 Tage2.4.7

Metallbau- und Verglasung EG Mo, 24.08.26 Do, 26.11.26 68 Tage2.5

Aufmaß Fenster Mo, 24.08.26 Di, 25.08.26 2 Tage2.5.1

Montage Fenster / SO Mo, 26.10.26 Fr, 13.11.26 15 Tage2.5.2

Montage Laibungszargen Mo, 16.11.26 Do, 26.11.26 8 Tage2.5.3

Sektionaltor Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26 5 Tage2.6

Montage Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26 5 Tage2.6.1

Metallbau und Verglasung OG Mo, 28.09.26 Fr, 27.11.26 44 Tage2.7

Aufmaß Mo, 28.09.26 Fr, 02.10.26 5 Tage2.7.1

Montage Fenster + Lamellen Mo, 16.11.26 Fr, 27.11.26 9 Tage2.7.2
Metallfassade Mo, 30.11.26 Fr, 08.01.27 28 Tage2.8

UK+Dämmung Mo, 30.11.26 Do, 10.12.26 9 Tage2.8.1

Montage Metallfassade FD NG Mo, 14.12.26 Fr, 18.12.26 5 Tage2.8.2

Montage Fassade FZH+ Attika Mo, 21.12.26 Fr, 08.01.27 13 Tage2.8.3

Schlosser Mo, 30.11.26 Do, 11.03.27 72 Tage2.9

Montage Konsole Vordach Mo, 30.11.26 Do, 03.12.26 4 Tage2.9.1

Montage Vordach Mo, 11.01.27 Do, 14.01.27 4 Tage2.9.2

Dach Unterstand NEA Mo, 08.03.27 Do, 11.03.27 4 Tage2.9.3

Trockenbauarbeiten Mo, 16.11.26 Di, 26.01.27 49 Tage2.10

Wände stellen Mo, 16.11.26 Do, 03.12.26 13 Tage2.10.1

UK Decken Fr, 04.12.26 Mi, 16.12.26 9 Tage2.10.2

Wände schließen Mo, 04.01.27 Fr, 22.01.27 15 Tage2.10.3

Decken schließen Mo, 18.01.27 Di, 26.01.27 7 Tage2.10.4

Technikgewerke Mo, 30.11.26 Fr, 30.04.27 106 Tage2.11

HLS-Installation Mo, 30.11.26 Fr, 23.04.27 101 Tage2.11.1

Rohinstallation NG Mo, 30.11.26 Do, 31.12.26 23 Tage2.11.1.1

Rohinstallation FZH Mo, 04.01.27 Do, 21.01.27 14 Tage2.11.1.2

Fussbodenheizung Do, 21.01.27 Fr, 29.01.27 7 Tage2.11.1.3

Estrich belegreif heizen Mo, 08.02.27 So, 21.02.27 10 Tage2.11.1.4

Installation Technikzentrale Mo, 15.02.27 Mi, 03.03.27 13 Tage2.11.1.5

Fertiginstallation Mo, 12.04.27 Fr, 23.04.27 10 Tage2.11.1.6

Elektroinstallation Mo, 07.12.26 Fr, 30.04.27 101 Tage2.11.2

Rohinstallation Mo, 07.12.26 Fr, 08.01.27 23 Tage2.11.2.1

Montage Photovoltaik / UK Mo, 04.01.27 Fr, 08.01.27 5 Tage2.11.2.2

Montage PV / Module Mo, 25.01.27 Fr, 29.01.27 5 Tage2.11.2.3

Fertiginstallation Mo, 12.04.27 Fr, 23.04.27 10 Tage2.11.2.4

Programmierung Mo, 26.04.27 Fr, 30.04.27 5 Tage2.11.2.5

Innentüren Mo, 04.01.27 Mo, 10.05.27 88 Tage2.12

Zargeneinbau Mo, 04.01.27 Fr, 08.01.27 5 Tage2.12.1

Montage Türblätter Mo, 03.05.27 Mo, 10.05.27 5 Tage2.12.2

Brandschutzelemente Mo, 22.03.27 Do, 25.03.27 4 Tage2.13

Montage BS-Elemente Mo, 22.03.27 Do, 25.03.27 4 Tage2.13.1

Innenputz Mo, 11.01.27 Fr, 29.01.27 15 Tage2.14

Innenputz NG Mo, 11.01.27 Fr, 22.01.27 10 Tage2.14.1

Innenputz FZH Mo, 25.01.27 Fr, 29.01.27 5 Tage2.14.2

Blower-Door-Test Mo, 01.02.27 Di, 27.04.27 60 Tage2.15

1., n. InnenPutz, v. Estrich Mo, 01.02.27 Mo, 01.02.27 1 Tag2.15.1

2., Fertigst. Technik Mo, 26.04.27 Di, 27.04.27 2 Tage2.15.2

Estricharbeiten Mo, 01.02.27 Di, 30.03.27 40 Tage2.16

Estrich Mo, 01.02.27 Fr, 12.02.27 10 Tage2.16.1

Trocknen Mo, 15.02.27 Di, 30.03.27 30 Tage2.16.2

Fliesenarbeiten Fr, 19.03.27 Fr, 16.04.27 19 Tage2.17

Wand- und Bodenfliesen Fr, 19.03.27 Fr, 16.04.27 19 Tage2.17.1

Malerarbeiten Di, 30.03.27 Fr, 30.04.27 24 Tage2.18

Anstricharbeiten Di, 30.03.27 Fr, 30.04.27 24 Tage2.18.1

Einbaumöbel / Küche Mo, 03.05.27 Mo, 10.05.27 5 Tage2.19

Montage Einbaumöbel Mo, 03.05.27 Mo, 10.05.27 5 Tage2.19.1

Gebäudereinigung Mo, 10.05.27 Fr, 14.05.27 5 Tage2.20

Reinigen Mo, 10.05.27 Fr, 14.05.27 5 Tage2.20.1

Außenanlagen Mo, 01.02.27 Fr, 07.05.27 67 Tage3
Geländemodulation Mo, 01.02.27 Fr, 07.05.27 67 Tage3.1

Entwässerungsgräben3.2
Zaunanlage3.3

Pflanzen3.4

Fertigstellung Abnahme4

Nr
Name Anfang Ende Dauer(AT) 20. KW 21. KW 22. KW 23. KW 24. KW 25. KW 26. KW 27. KW 28. KW 29. KW 30. KW 31. KW 32. KW 33. KW 34. KW 35. KW 36. KW 37. KW 38. KW 39. KW 40. KW 41. KW 42. KW 43. KW 44. KW 45. KW 46. KW 47. KW 48. KW 49. KW 50. KW 51. KW 52. KW 53. KW 1. KW 2. KW 3. KW 4. KW 5. KW 6. KW 7. KW 8. KW 9. KW 10. KW 11. KW 12. KW 13. KW 14. KW 15. KW 16. KW 17. KW 18. KW 19. KW 20. KW 21. KW

Mai 2026 Jun 2026 Jul 2026 Aug 2026 Sep 2026 Okt 2026 Nov 2026 Dez 2026 Jan 2027 Feb 2027 Mrz 2027 Apr 2027 Mai 2027
2. Q 2026 3. Q 2026 4. Q 2026 1. Q 2027 2. Q 2027

Bauzeitenplan informativ Rettungswache Steinhagen

Die Anfangs- und Endtermine sind Informativ
Aufforderung erfolgt gem. VOB/B §5 Abs. 2
Die benannten Arbeitstage (Dauer (AT)) sind
verbindlich
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