
ERWEITERUNG GRUNDSCHULE BRANNENBURG Bauzeitenplan
02.10.2026

Legende
Sammelvorgang Standardvorgang Meilenstein TGA Wetterabhängig Zimmerer Dachdecker/Spengler

Fensterbauer Sonnenschutz Maler Schlosser Trockenbau Estrich Innentüren und -fenster

Bodenbelagsarbeiten Einbaumöbel Behörde Vorgang

Name Dauer Anfang Ende

März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug.
Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026 Q1 2027 Q2 2027 Q3 2027 Q4 2027 Q1 2028 Q2 2028 Q3 2028

1 Behörden 140 t 01.09.25 30.03.2601.09.25 - 30.03.26 Behörden 

5 LPH 4 Genehmigung 74 t 04.09.25 17.12.25

11 LPH 5 Ausführungsplanung 195 t 18.08.25 08.06.2618.08.25 - 08.06.26 LPH 5 Ausführungsplanung 08.06.26 Werkplanung Zimmerer inkl. Prüfung - Teil 2 

24 LPH 6+7 Ausschreibung + Vergabe 439 t 19.12.25 04.10.2719.12.25 - 04.10.27 LPH 6+7 Ausschreibung + Vergabe 

104 Baustart 0 t 15.05.26 15.05.26 15.05.26 Baustart 

105 LPH 8 Baustelle 439 t 04.05.26 14.02.28 04.05.26 - 14.02.28 LPH 8 Baustelle 

106 Vorabmaßnahmen - Erdbau+Baumeister 153 t 04.05.26 07.12.26 04.05.26 - 07.12.26 Vorabmaßnahmen - Erdbau+Baumeister 

107 0. Spundwand 42 t 04.05.26 03.07.26 04.05.26 - 03.07.26 0. Spundwand 

118 Herrichten BE Zusätzliches Grundstück 14 t 30.06.26 17.07.26 30.06.26 - 17.07.26 Herrichten BE Zusätzliches Grundstück 

119 Herrichten BE Maibaum 5 t 27.07.26 31.07.26 27.07.26 - 31.07.26 Herrichten BE Maibaum 

120 ELT Einweisung 1 t 01.06.26 01.06.26 01.06.26 - 01.06.26 ELT Einweisung 

121 ELT Werk und Montageplanung 
(fortlaufend)

1 t 09.06.26 09.06.26 09.06.26 - 09.06.26 ELT Werk und Montageplanung (fortlaufend) 

122 1. Erdbauarbeiten und Abbruch 26 t 08.07.26 12.08.26 08.07.26 - 12.08.26 1. Erdbauarbeiten und Abbruch 

127 2. Erstellung Winkelstützwand 21 t 13.08.26 10.09.26 13.08.26 - 10.09.26 2. Erstellung Winkelstützwand 

131 ELT Beginn Blitzschutz / 
Erdungsanlagen

25 t 01.09.26 05.10.26 01.09.26 - 05.10.26 ELT Beginn Blitzschutz / Erdungsanlagen 

132 3. Erstellung Bodenkanal 7 t 11.09.26 21.09.26 11.09.26 - 21.09.26 3. Erstellung Bodenkanal 

134 4. Bodenplatte EG 55 t 22.09.26 07.12.26 22.09.26 - 07.12.26 4. Bodenplatte EG 

140 5. Sockel 24 t 29.10.26 01.12.26 29.10.26 - 01.12.26 5. Sockel 

143 ENDE Baumeister 0 t 01.12.26 01.12.26 01.12.26 ENDE Baumeister 

144 Rohbau Zimmerer 192 t 24.06.26 02.04.27 24.06.26 - 02.04.27 Rohbau Zimmerer 

145 WETTER ABHÄNGIGER VORGANG!! 61 t 23.11.26 26.02.27 23.11.26 - 26.02.27 WETTER ABHÄNGIGER VORGANG!! 

146 Vorlauf Zimmerer 104 t 24.06.26 16.11.26 24.06.26 - 16.11.26 Vorlauf Zimmerer 

147 M+W-PLanung 25 t 31.08.26 02.10.26 31.08.26 - 02.10.26 M+W-PLanung 

148 M+W-Planung Aufzug 21 t 31.07.26 28.08.26 31.07.26 - 28.08.26 M+W-Planung Aufzug 

149 Abstimmung Planung 10 t 05.10.26 16.10.26 05.10.26 - 16.10.26 Abstimmung Planung 

150 Prüfung - TW-Prüfer 30 t 12.10.26 20.11.26 12.10.26 - 20.11.26 Prüfung - TW-Prüfer 

151 Bestellung Abbundwerk 1 t 23.11.26 23.11.26 23.11.26 Bestellung Abbundwerk 

152 Elementierung 36 t 30.11.26 29.01.27 30.11.26 - 29.01.27 Elementierung 

153 Gerüststellung 10 t 18.01.27 29.01.27 18.01.27 - 29.01.27 Gerüststellung 

154 Rückbau Fassade Bestand / 
Entwässerung Bestandsdach fortl.

15 t 11.01.27 29.01.27 11.01.27 - 29.01.27 Rückbau Fassade Bestand / Entwässerung Bestandsdach fortl. 

155 Vorlauf Dachdecker 71 t 12.10.26 29.01.27 12.10.26 - 29.01.27 Vorlauf Dachdecker 

156 Provisorium Dachdecker 5 t 01.02.27 05.02.27 01.02.27 - 05.02.27 Provisorium Dachdecker 

157 Vorbereitende Massnahmen 
(Abdichten / Schwellen..)

10 t 02.12.26 15.12.26 02.12.26 - 15.12.26 Vorbereitende Massnahmen (Abdichten / Schwellen..) 

158 Rohbau Zimmerer - Montage EG 5 t 01.02.27 05.02.27 01.02.27 - 05.02.27 Rohbau Zimmerer - Montage EG 

159 Rohbau Zimmerer - Montage EG 
Decken

5 t 08.02.27 12.02.27 08.02.27 - 12.02.27 Rohbau Zimmerer - Montage EG Decken 

160 Rohbau Zimmerer - Montage 1.OG 5 t 15.02.27 19.02.27 15.02.27 - 19.02.27 Rohbau Zimmerer - Montage 1.OG 

161 Rohbau Zimmerer - Montage 1.OG 
Decken

5 t 22.02.27 26.02.27 22.02.27 - 26.02.27 Rohbau Zimmerer - Montage 1.OG Decken 

162 Rohbau Zimmerer - Montage 2.OG 5 t 01.03.27 05.03.27 01.03.27 - 05.03.27 Rohbau Zimmerer - Montage 2.OG 

163 Dachdecker Rinne 5 t 08.03.27 12.03.27 08.03.27 - 12.03.27 Dachdecker Rinne  

164 Rohbau Zimmerer - Montage 
Dachkonstruktion

5 t 08.03.27 12.03.27 08.03.27 - 12.03.27 Rohbau Zimmerer - Montage Dachkonstruktion 

165 Rohbau Zimmerer - Montage 
Dachaufbau inkl.Notabdichtung

5 t 15.03.27 19.03.27 15.03.27 - 19.03.27 Rohbau Zimmerer - Montage Dachaufbau inkl.Notabdichtung 

166 Montage Ständerfassade und 
Dämmung inkl. UDP

8 t 22.03.27 02.04.27 22.03.27 - 02.04.27 Montage Ständerfassade und Dämmung inkl. UDP 

167 Gebäude prov. dicht 0 t 02.04.27 02.04.27 02.04.27 Gebäude prov. dicht 

168 Fenster und Vordach 184 t 09.12.26 09.09.27 09.12.26 - 09.09.27 Fenster und Vordach 

169 Gerüst umbauen 2 t 02.04.27 05.04.27 02.04.27 - 05.04.27 Gerüst umbauen 

170 Vorlauf Paket 2 Bauschreiner 96 t 09.12.26 07.05.27 09.12.26 - 07.05.27 Vorlauf Paket 2 Bauschreiner 

171 M+W-Planung Bauschreiner 36 t 09.12.26 09.02.27 09.12.26 - 09.02.27 M+W-Planung Bauschreiner 

172 Prüfzeiten Archh/TWPrüfer 10 t 10.02.27 23.02.27 10.02.27 - 23.02.27 Prüfzeiten Archh/TWPrüfer 

173 Lieferzeiten und Vorfertigung 50 t 24.02.27 07.05.27 24.02.27 - 07.05.27 Lieferzeiten und Vorfertigung 

174 Einbau Fenster/Außentüren/PR 21 t 10.05.27 08.06.27 10.05.27 - 08.06.27 Einbau Fenster/Außentüren/PR 

175 Bauschreiner: Absturzsicherung und 
Laibungsverkleidungen

10 t 09.06.27 22.06.27 09.06.27 - 22.06.27 Bauschreiner: Absturzsicherung und Laibungsverkleidungen 

176 Vorlauf Sonnenschutz 114 t 16.12.26 10.06.27 16.12.26 - 10.06.27 Vorlauf Sonnenschutz 

177 M+W-Planung Sonnenschutz 31 t 16.12.26 09.02.27 16.12.26 - 09.02.27 M+W-Planung Sonnenschutz 

178 Prüfzeiten Arch/TWPrüfer 10 t 10.02.27 23.02.27 10.02.27 - 23.02.27 Prüfzeiten Arch/TWPrüfer 

179 Lieferzeiten und Verfertigung 73 t 24.02.27 10.06.27 24.02.27 - 10.06.27 Lieferzeiten und Verfertigung 

180 Sonnenschutz: 10 t 11.06.27 24.06.27 11.06.27 - 24.06.27 Sonnenschutz: 

181 Zimmerer Dachüberstand Kertoplatte 3 t 08.06.27 10.06.27 08.06.27 - 10.06.27 Zimmerer Dachüberstand Kertoplatte  

182 Dachdecker Pultdach und Blechbänder 
Fassade

55 t 11.06.27 26.08.27 11.06.27 - 26.08.27 Dachdecker Pultdach und Blechbänder Fassade 

183 Dachsicherung/Seilsicherung 5 t 27.08.27 02.09.27 27.08.27 - 02.09.27 Dachsicherung/Seilsicherung 

184 Dachdecker Gründach 5 t 03.09.27 09.09.27 03.09.27 - 09.09.27 Dachdecker Gründach 

185 Zimmerer Ergänzung Fassadenbahnen 
und Notabdichtung

5 t 04.06.27 10.06.27 04.06.27 - 10.06.27 Zimmerer Ergänzung Fassadenbahnen und Notabdichtung 

186 Gebäude dicht (Fassade) 1 t 11.06.27 11.06.27 11.06.27 Gebäude dicht (Fassade) 

187 Fassade 69 t 14.06.27 16.09.27 14.06.27 - 16.09.27 Fassade 

188 Restarbeiten Holzbau 3 t 14.06.27 16.06.27 14.06.27 - 16.06.27 Restarbeiten Holzbau 

189 Traglattung 27 t 17.06.27 23.07.27 17.06.27 - 23.07.27 Traglattung 

190 Fassadenbekleidung Zimmerer 39 t 26.07.27 16.09.27 26.07.27 - 16.09.27 Fassadenbekleidung Zimmerer 

191 Blower Door Test 0 t 25.06.27 25.06.27 25.06.27 Blower Door Test 

192 Dach / Fassade / Spengler 80 t 14.06.27 01.10.27 14.06.27 - 01.10.27 Dach / Fassade / Spengler 

193 ELT: Rohmontage (2W pro Ebene) 65 t 14.06.27 10.09.27 14.06.27 - 10.09.27 ELT: Rohmontage (2W pro Ebene) 

194 ELT: PV Anlage 20 t 27.08.27 23.09.27 27.08.27 - 23.09.27 ELT: PV Anlage 

195 Zimmerer Traglattung / Schalung 30 t 14.06.27 23.07.27 14.06.27 - 23.07.27 Zimmerer Traglattung / Schalung 

196 Zimmerer Holzschalung / Spengler 
Bleche

40 t 26.07.27 17.09.27 26.07.27 - 17.09.27 Zimmerer Holzschalung / Spengler Bleche 

197 Maler Sockelputz 10 t 20.09.27 01.10.27 20.09.27 - 01.10.27 Maler Sockelputz 

198 ELT Endmontage Blitzschutz 15 t 30.08.27 17.09.27 30.08.27 - 17.09.27 ELT Endmontage Blitzschutz 

199 Gebäude Hülle fertig > Rückbau Gerüst 0 t 17.09.27 17.09.27 17.09.27 Gebäude Hülle fertig > Rückbau Gerüst 

200 Schlosser Fluchttreppenturm 10 t 20.09.27 01.10.27 20.09.27 - 01.10.27 Schlosser Fluchttreppenturm 

201 Innenausbau 245 t 16.02.27 14.02.28 16.02.27 - 14.02.28 Innenausbau 

202 Vorlauf Trockenbau 28 t 25.02.27 07.04.27 25.02.27 - 07.04.27 Vorlauf Trockenbau 

203 Trockenbau (Vorsatzschalen + Ständer) 
- Einseitig beplankt

10 t 08.04.27 21.04.27 08.04.27 - 21.04.27 Trockenbau (Vorsatzschalen + Ständer) - Einseitig beplankt 

204 ELT: Montage Aufzug 20 t 22.04.27 20.05.27 22.04.27 - 20.05.27 ELT: Montage Aufzug 

205 Trockenbau Anschluss Bestand 10 t 22.04.27 05.05.27 22.04.27 - 05.05.27 Trockenbau Anschluss Bestand 

206 Einbau Stahltür Übergang 10 t 07.05.27 20.05.27 07.05.27 - 20.05.27 Einbau Stahltür Übergang 

207 HLS Rohinstallation (Lüftung, Sanitär, 
Heizung, Installationen)

45 t 08.04.27 11.06.27 08.04.27 - 11.06.27 HLS Rohinstallation (Lüftung, Sanitär, Heizung, Installationen) 

208 Vorlauf Paket 3 Schlosser 71 t 16.02.27 31.05.27 16.02.27 - 31.05.27 Vorlauf Paket 3 Schlosser 

209 Schlosser Abstellwinkel 10 t 31.05.27 11.06.27 31.05.27 - 11.06.27 Schlosser Abstellwinkel 

210 Schlosser Geländer 10 t 14.06.27 25.06.27 14.06.27 - 25.06.27 Schlosser Geländer 

211 Trockenbau (Vorsatzschalen + Ständer) 10 t 31.05.27 11.06.27 31.05.27 - 11.06.27 Trockenbau (Vorsatzschalen + Ständer) 

212 Estrich 101 t 11.06.27 02.11.27 11.06.27 - 02.11.27 Estrich 

213 Start Estrich / FBH 0 t 11.06.27 11.06.27 11.06.27 Start Estrich / FBH 

214 Ausgleichsdämmung 10 t 14.06.27 25.06.27 14.06.27 - 25.06.27 Ausgleichsdämmung 

215 HLS FBH 30 t 28.06.27 06.08.27 28.06.27 - 06.08.27 HLS FBH 

216 Estrich einbringen 10 t 09.08.27 20.08.27 09.08.27 - 20.08.27 Estrich einbringen 

217 ELT Endmontage PV-Anlage 10 t 09.08.27 20.08.27 09.08.27 - 20.08.27 ELT Endmontage PV-Anlage  

218 Estrich Trocknen 40 t 30.08.27 22.10.27 30.08.27 - 22.10.27 Estrich Trocknen 

219 ELT Feininstallation / Endmontage 
(3W pro Ebene) P1

46 t 30.08.27 02.11.27 30.08.27 - 02.11.27 ELT Feininstallation / Endmontage (3W pro Ebene) P1 

220 HLS Funktions- und Begleitheizen 25 t 20.09.27 22.10.27 20.09.27 - 22.10.27 HLS Funktions- und Begleitheizen 

221 Trockenbau: Abhangdecke 
Holzwolleplatten

25 t 20.09.27 22.10.27 20.09.27 - 22.10.27 Trockenbau: Abhangdecke Holzwolleplatten 

222 Innentüren- und fenster 95 t 02.08.27 13.12.27 02.08.27 - 13.12.27 Innentüren- und fenster 

223 Vorlauf Innentüren und -fenster 80 t 02.08.27 22.11.27 02.08.27 - 22.11.27 Vorlauf Innentüren und -fenster 

224 Montage Innentüren und -fenster 15 t 23.11.27 13.12.27 23.11.27 - 13.12.27 Montage Innentüren und -fenster 

225 Oberflächen 74 t 31.08.27 13.12.27 31.08.27 - 13.12.27 Oberflächen 

226 Maler 10 t 25.10.27 08.11.27 25.10.27 - 08.11.27 Maler 

227 Vorlauf Bodenbelagsarbeiten 40 t 31.08.27 25.10.27 31.08.27 - 25.10.27 Vorlauf Bodenbelagsarbeiten 

228 Linoleum, Teppich, Spachteln und 
Verlegen

30 t 25.10.27 06.12.27 25.10.27 - 06.12.27 Linoleum, Teppich, Spachteln und Verlegen 

229 Fliesen 20 t 09.11.27 06.12.27 09.11.27 - 06.12.27 Fliesen 

230 ELT Feininstallation / Endmontage 
P2 (1,5W pro Ebene)

25 t 09.11.27 13.12.27 09.11.27 - 13.12.27 ELT Feininstallation / Endmontage P2 (1,5W pro Ebene) 

231 ELT Endmontage Aufzug 6 t 09.11.27 16.11.27 09.11.27 - 16.11.27 ELT Endmontage Aufzug 

232 HLS Feinmontage 25 t 09.11.27 13.12.27 09.11.27 - 13.12.27 HLS Feinmontage 

233 ELT Endmontage Aufzug 6 t 09.11.27 16.11.27 09.11.27 - 16.11.27 ELT Endmontage Aufzug 

234 Vorlauf Einbaumöbel 40 t 14.09.27 09.11.27 14.09.27 - 09.11.27 Vorlauf Einbaumöbel 

235 Einbaumöbel 25 t 09.11.27 13.12.27 09.11.27 - 13.12.27 Einbaumöbel 

236 Baufeinreinigung 5 t 14.12.27 20.12.27 14.12.27 - 20.12.27 Baufeinreinigung 

237 Schließanlage 5 t 21.12.27 10.01.28 21.12.27 - 10.01.28 Schließanlage 

238 ELT Abnahme Aufzug ZüS 1 t 21.12.27 21.12.27 21.12.27 - 21.12.27 ELT Abnahme Aufzug ZüS 

239 Mängelbeseitigung 10 t 14.12.27 10.01.28 14.12.27 - 10.01.28 Mängelbeseitigung 

240 SV Abnahmen, Freimessung; 
Brandwarn; SieBel, RA etc.

30 t 21.12.27 14.02.28 21.12.27 - 14.02.28 SV Abnahmen, Freimessung; Brandwarn; SieBel, RA etc. 

241 ELT Freigabe Nutzung Aufzug 1 t 14.02.28 14.02.28 14.02.28 - 14.02.28 ELT Freigabe Nutzung Aufzug 

242 Umzug 5 t 15.02.28 21.02.28 15.02.28 - 21.02.28 Umzug 

243 Nutzungsaufnahme 0 t 21.02.28 21.02.28 21.02.28 Nutzungsaufnahme 

244 Start Umbau Bestandsgebäude fortlaufend > 
Frühester Zeitpunkt

0 t 11.06.27 11.06.27 11.06.27 Start Umbau Bestandsgebäude fortlaufend > Frühester Zeitpunkt 

245 Aussenanlagen 120 t 17.09.27 20.03.28 17.09.27 - 20.03.28 Aussenanlagen 

246 Start Aussenanlagen 0 t 17.09.27 17.09.27 17.09.27 Start Aussenanlagen 

247 Tiefbauarbeiten 85 t 20.09.27 31.01.28 20.09.27 - 31.01.28 Tiefbauarbeiten 

248 Pflanzarbeiten 20 t 01.02.28 28.02.28 01.02.28 - 28.02.28 Pflanzarbeiten 

249 Ausgleichsflächen fortl. 15 t 29.02.28 20.03.28 29.02.28 - 20.03.28 Ausgleichsflächen fortl. 

250 Anschluss Fallrohre Dachdecker 1 t 17.12.27 17.12.27 17.12.27 - 17.12.27 Anschluss Fallrohre Dachdecker 

251 Schulferien 466 t 16.02.26 10.01.2816.02.26 - 10.01.28 Schulferien 

252 Faschingsferien 2026 5 t 16.02.26 20.02.26

253 Osterferien 2026 8 t 30.03.26 10.04.26 30.03.26 - 10.04.26 Osterferien 2026 

254 Pfingstferien 2026 9 t 26.05.26 08.06.26 26.05.26 - 08.06.26 Pfingstferien 2026 

255 Sommerferien 2026 31 t 03.08.26 14.09.26 03.08.26 - 14.09.26 Sommerferien 2026 

256 Weihnachtsferien 2026 3 t 24.12.26 08.01.27 24.12.26 - 08.01.27 Weihnachtsferien 2026 

257 Faschingsferien 2027 5 t 08.02.27 12.02.27 08.02.27 - 12.02.27 Faschingsferien 2027 

258 Osterferien 2027 8 t 22.03.27 02.04.27 22.03.27 - 02.04.27 Osterferien 2027 

259 Pfingstferien 2027 8 t 18.05.27 28.05.27 18.05.27 - 28.05.27 Pfingstferien 2027 

260 Sommerferien 2027 31 t 02.08.27 13.09.27 02.08.27 - 13.09.27 Sommerferien 2027 

261 Weihnachtsferien 2027 2 t 24.12.27 10.01.28 24.12.27 - 10.01.28 Weihnachtsferien 2027 


